											SETURIS 2					SEPTIME 2				307313 4						
						09/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 12/12/2024 13/12/2024 14/12/2024 15/12/2024 16/12/2024 17/12/2024				BH2/2024 19/12/2024 20/12/2024 21/12/2024 22/12/2024 23/12/2024 24/12/20				24/12/2024 25/1	2/2024 25/12/	2024 27/12/2024 28/12/20	4 29/12/2024	30/12/2024	31/12/2024	31/01/2025 02/01/2025 03/01/2025		04/01/2025 05/01/2025				
			Product Owner Bastlan Caress     Scrum Master: Jaime Lopez     Scrum Team Matias Soto     Stakeholder: Cristopher Quicha	sprint 2	fecha inicio:03/12/2024	fecha final 04/01/2025																				
numero epica	historia de usuario	Proceso	Fecha Inicio	dependencia	encargado		lun mar	mié j	ue vie	sáb	dom lu	an mar	mië jue	vie	sáb dom	lun	mar r	mid ju	e vie sáb	dom	lun	mar	mié jue	vie	sab	dom
1 Gestión de Proveedores		Sprint Planning	09/12/2024		equipo scrum	09/12/2024																				
6.1	Como administrador, quiero ver la lista de proveedores registrados para por	od Diseflar pågina de detalles del proveedor	09/12/2024 sin dependenc	cia	equipo desarrollo	10/12/2024																				
		Desarrollar backend para obtener los detalles completos del proveedor	09/12/2024 sin dependenc	cia	equipo desarrollo	11/12/2024																				
7.1	Como administrador, quiero editar, eliminar o agregar proveedores para ma	at Dixefter página de historial de facturas	10/12/2024 sin dependenc	cia	equipo desarrollo	11/12/2024																				
		Desarrollar backend para recuperar los detalles de los contratos	16/12/2024 sin dependenc		equipo desarrollo	18/12/2024																			$\rightarrow$	
2 Creación y Envío de Facturas		Desarrollar backend para enviar la factura por correo electrónico	11/12/2024 Backend de gr	peneración de factura automaticamente(Sprint 1)	equipo desarrollo	13/12/2024																				
3.2	Como administrador, quiero que el sistema genere automáticamente las tac	Configurar el servicio de correo electrónico para el envío de facturas	16/12/2024 sin dependenc	cia	equipo desarrollo	18/12/2024																				
		Realizar pruebas de visualización de los contratos	12/12/2024 Deserrollar ba	ackend para obtener los detalles completos del proveedor	equipo desarrollo	13/12/2024																				
		Permitir la descarga del contrato en formato PDF	12/12/2024 Deserrollar ba	ackend para obtener los detalles completos del proveedor	equipo desarrollo	14/12/2024																				
4.2	Como administrador, quiero que las facturas se envien por correo electrônio			ackend para obtener los detalles completos del proveedor	equipo desarrollo	21/12/2024															-				$\rightarrow$	
		Desarrollar backend para mostrar un listado completo del historial de facturas		ackend para obtener los detalles completos del proveedor	equipo desarrollo	19/12/2024										_								_	$\rightarrow$	
5.2	Como cliente, quiero ver el historial de facturas de mis compras anteriores,	p Crear filtros para búsqueda por fechas o número de factura	19/12/2024 Deserrollar ba	ackend para recuperar los detalles de los contratos	equipo desarrollo	21/12/2024																				
		Realizar pruebas de visualización del historial de facturas	23/12/2024 Deserrollar ba	ackend para recuperar los detalles de los contratos	equipo desarrollo	25/12/2024																				
6.2	Como administrador, quiero validar que las facturas contengan los datos co	or Implementar paginación para un número adecuado de facturas por página	25/12/2024 Deserrollar ba	ackend para recuperar los detalles de los contratos	equipo desarrollo	27/12/2024																				
		Desarrollar lógica para validar que los datos de la factura sean correctos		ackend para obtener los detalles completos del proveedor	equipo desarrollo	25/12/2024															-				$\rightarrow$	
<ol> <li>Administración de Contratos de Mantenimiento</li> </ol>		Implementar validaciones para evitar datos incompletos en la factura	25/12/2024 Deserrollar be	ackend para obtener los detalles completos del proveedor	equipo desarrollo	28/12/2024																				
1.3	Como administrador, quiero ver los detalles de un contrato de mantenimien	nt Crear pruebas unitarias para la validación de datos de la factura	30/12/2024 Backend de vo	alidación(sprint1)	equipo desarrollo	30/12/2024																				
		Configurar alertas en caso de que falten datos importantes	30/12/2024 Backend de va	alidación(sprint1)	equipo desarrollo	01/01/2025																				
		Verificar que el correo de factura contenga todos los datos correctos	01/02/2025 Backend de er	imilo(sprint 1)	equipo desarrollo	02/01/2025																				
		Realizar pruebas de envío de factura por correo electrónico	02/01/2025 Blackend de er	envio(aprint 1)	equipo desarrollo	03/01/2025								$\perp$								-			-	
		Integrar validación de impuestos y descuentos en la factura	01/01/2025 Blackend de vo	ralidación (sprint 1)	equipo desarrollo	04/01/2025								$\perp$												
		sprint review	04/01/2025		equipo scrum	04/01/2025			1					$\perp$		1				1				$\perp$		
		Sprint Retrospective	04/01/2025		equipo scrum	04/01/2025																				
							tareas semana 6				tareas semana : 5				tares	fareas persons: 4					tureus semana:4					